



Deckbelagsarbeiten Biberzelten-Quartier Änderung Verkehrsführung

Anwohnerinformation Biberzelten-Quartier Mai 2024

Geschätzte Anwohner

Die Hauptleitungen des Fernwärmenetzes im Biberzelten-Quartier sind fertig erstellt. Zum Abschluss der Bauarbeiten sind noch die Deckbeläge auf der Moosbruggerstrasse (Seite Aastrasse), Teichweg, Biberzeltenstrasse und Eschenweg zu erstellen. Die Deckbelagsarbeiten starten mit den Vorbereitungsarbeiten am 03. Juni 2024 und dauern voraussichtlich bis Anfang Juli 2024. Damit der Deckbelag über die ganze Strassenbreite eingebaut werden kann, müssen die Strassen abschnittsweise für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken kann während dieser Zeit nicht gewährleistet werden. Die direkten Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge am entsprechenden Einbautag in den Querstrassen (Lilienweg, Erlenweg, Tulpenweg, Teichweg) zu parkieren. Ihre Liegenschaften sind zu Fuss jederzeit erreichbar. Die Kehricht- und Grüngutsammlung erfolgt wie gewohnt.

Deckbelagsarbeiten sind sehr Witterungsabhängig und können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Einbautermine auf den nächsten Arbeitstag. Bitte entnehmen Sie die genauen Einbautermine den aufgestellten Informationstafeln (Standorte gemäss rückseitigem Plan).

Die Strassenabschnitte werden jeweils von 6.00Uhr bis 06.00Uhr am Folgetag für den Verkehr gesperrt.

Etappe 1 - **Biberzeltenstrasse West** (Aastrasse bis Gugelbergstrasse) - **05. Juni 2024**

Etappe 2 - **Biberzeltenstrasse Ost** (Gugelbergstrasse bis Eschenweg) - **06. Juni 2024**

Etappe 3 - **Moosbruggerstrasse** (Aastrasse bis Teichweg) und Teichweg - **07. Juni 2024**

Etappe 4 - **Eschenweg** (Biberzeltenstrasse bis St. Gallerstrasse) - **03. Juli 2024**

Die Zufahrt Gugelberstrasse wird über die ganze Zeit gewährleistet. Die Mosenbachstrasse, Eschenstrasse und Lindenstrasse können ab Biberzeltenstrasse oder Eschenweg erreicht werden. Die Zufahrten Lilienweg, Erlenweg, Tulpenweg sind ab Moosbruggerstrasse während der ganzen Zeit möglich.

Wir bitten sie die Signalisationen mit der entsprechenden Verkehrsführung zu beachten.

Alle Beteiligten sind bemüht, die vorgesehenen Arbeiten speditiv auszuführen und die Behinderungen möglichst klein zu halten. Wir danken für Ihr Verständnis.

Bei Fragen stehen Ihnen nachstehende Personen gerne zur Verfügung:

Planung / Bauleitung:



BG Ingenieure und Berater AG
Lindenstrasse 16
6340 Baar

Bauleitung:
Reto Arn
Tel. 058 424 50 24

Bauunternehmung:



Reichmuth AG
Schwerzistrasse 22
8807 Freienbach

Bauführung:
Rainer Eugster
Tel. 055 415 52 00

Polier:
Robin Lüthi
Tel. 055 415 52 00

Bauherrschaft:



Energie Ausserschwyz AG
Bodenwiesweg 6
8854 Galgenen

Gesamtprojektleitung:
Hans Gantenbein



GEMEINDE LACHEN SZ

Gemeinde Lachen
Tiefbau und Umwelt
Alter Schulhausplatz 1
8853 Lachen

Projektleitung:
Thomas Braun

